

**8.12.2011** - bezúplatný převod pozemků v lokalitě Tři Chalupy o výměře 493 m2 od pana Valáška na město Lysá nad Labem  
**2/2013** - zpracována Ing. Neumannovou PD na vodovod a kanalizaci Byšičky  
**5.11.2013** - dopis paní Šulcové panu Valáškově se sdělením, že předala jeho žádost ze dne 29.10.2013 na připojení vodovodu pro dvě nemovitosti k zapracování projektantce  
**Rok 2015** - dle sdělení pana Valáška, pan Havelka řekl, že po zkušenostech s pane Maszlakem, se Tři Chalupy připojovat nebudou  
**19.8.2015** - mail p. Vlastové s informací, že v dubnu 2015 proběhla schůzka, kam byli pozváni všichni zúčastnění . Konstatováno, že smlouvy se všemi soukromými zúčastněnými osobami jsou v pořádku.  
**29.6.2016** - dopis paní Šulcové panu Koštířovi, že žádost o dotaci z OPŽP byla zamítnuta, pro nedostatečný počet přípojných míst. Hledají se další možnosti.  
**16.9.2016** - byla podána na MZE Žádost o dotaci na akci Vodovod a kanalizace Byšičky včetně PD.  
**15.10.2016** - vydáno stavební povolení na Kanalizace a vodovod Byšičky  
**20.10.2016** - je pozemek 520/1 zapsán na paní Královou a pana Uvíru , nesousedil s budovanou trasou vodovodu a kanalizace. 11.1.2017 pan Uvíra přihlášen k trvalému pobytu, paní Králová pouze místo pobytu od 7.12.2017  
**4.11.2016** - žádost o dotaci zařazena do programu 129 250 MZE  
**14.12.2016** - Usnesení č. 577\_Zastupitelstvo města u k l á á RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.  
**13.2.2017** - vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby  
**Červen 2017** – první jednání s paní Královou na OMI, chtěla napojení na kanalizaci a vodovod a souhlasila, že si bude hradit sama, jako všichni, kteří se připojí dodatečně  
**21.6.2017** - Usnesení č. 93 ZM PD VaK Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 500.000 Kč. Cena PD ke Třem Chalupám stála 9.000,-.  
**24.8.2017** - je pozemek 520/2, který sousedí s budovanou trasou, v katastru zapsán na paní Královou.  
**6.10.2017** - paní Králová poslala mě a panu Kopeckému mail ohledně cesty a mimo jiné je v něm věta „**Nas tu vsetkych ani tak netrapi ta kanalizacia, ale to, ze kvoli nej nemoze byt upravena cesta**“  
**11.12.2017** - schůzka všech účastníků na MÚ se zástupci provozovatele , zhotovitele, projektanta, TDI a OMI  
**12.1.2018** - paní Králová se ujišťovala, že platí to, co bylo všem řečeno 11.12.2017. Byla informována telefonicky a následně mailem a potvrdila, že je jí vše jasné.  
**16.3. 2018** - paní Králová vznesla dotaz, jestli je možné jí vyměnit přípojku, pokud by někdo, který byl v projektu a schválen na dotaci, odmítl si přípojku zřídit. Na to jsem jí poslal vyjádření administrátora dotace že dle informací z MZE a nedoporučuje to. Je možné odbočku zřídit, ale nevázat na tuto akci, aby nebyla ohrožena dotace.  
**26.3.2018** - dopis od p.Králové, kde nás obviňuje z nezájmu pomoci a neochoty k jednání